Cronograma do Projeto Integrado até a AV1

	Aulas
	Atividades
	O que entregar?

	1
	Definir o grupo do projeto
	Definição dos grupos de no máximo 5 integrantes

	2
	Definir o escopo do projeto e cronograma/metas

Analisar as restrições técnicas e comerciais do cliente


	Definição do tipo de cliente e suas necessidades de crescimento/serviços

Mostrar  a arquitetura da rede existente (que será a base para o projeto final)

Direcionar o projeto para a criação de uma Intranet

Estabelecer as fases do projeto e como será sua evolução

	3
	Mapear a infraestrutura da rede atual e propor nova topologia física
	Mostrar a rede existente (topologia fisica e lógica - infraestrutura) 

Propor uma solução baseada na necessidades do cliente e de uma Intranet

	4
	Determinar quais protocolos e sistemas serão usados na rede

Análise e estimativa do volume e tráfego cursado na rede

	Mostrar relatório com a definição dos protocolos e sistemas a serem usados no projeto, bem como a estimativa do tráfego cursado;

Levantamento dos protocolos e SO que melhor atendam as especificações do projeto;

Análise comparativa entre os disponíveis no mercado.

	Apresentação do projeto a partir do dia 26/03


